
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00029

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PCL - Projetos e Consultoria Ltda
Avenida Augusto Maynard, nº180  São José Aracaju-SE
CNPJ : 08.997.151/0001-78

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 17/02/2025

Abril/2025-1
6º MÊS

Versão 2 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES GEMINADOS EM BOQUIM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
460.924,864,61

17,00 78.357,2101

 

ÁREA EXTERNA
1.025.407,6810,27

84,13 862.661,2302

 

GUARITAS
223.725,472,24

03

 

GALPÕES GEMINADOS
6.967.322,9569,75

04

 

BLOCOS DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS
184.218,001,84

21,89 40.328,9905

 

INSTALAÇÕES GERAIS
664.337,346,65

06

 

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
463.222,104,64

8,65 40.086,0007

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
9.989.158,40 1.021.433,43100,00 10,22

100,00 9.989.158,40100,00 9.989.158,40TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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