
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00202

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PCL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
AV.AUGUSTO MAYNARD, Nº 180  SÃO JOSÉ
ARACAJU-SE CNPJ : 08.997.151/0001-78

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Novembro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

CONSTRUÇÃO DE MURO DA CODISE

MURO
1.170.398,51100

34,23 400.640,10 22,26 260.493,5901 21,88 256.036,16 21,63 253.228,66

    

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
181.590,5015,51

13,11

84,50%

153.438,07 1,14

7,32%

13.291,5601.01 0,75 8.834,13

4,86% 3,32%

0,51 6.026,74

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
106.608,899,11

7,99

87,68%

93.478,69 0,37

4,11%

4.376,7301.01.001 0,37 4.376,73

4,11% 4,10%

0,38 4.376,74

    

MOBILIZAÇÃO
1.650,000,14

0,14

100,00%

1.650,0001.01.002

    

DESMOBILIZAÇÃO
1.650,000,14

01.01.003

100,00%

0,14 1.650,00

    

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO
53.851,974,6

4,60

100,00%

53.851,9701.01.004

    

FRETE DE AGREGADOS
17.829,641,52

0,38

25,00%

4.457,41 0,76

50,00%

8.914,8301.01.005 0,38 4.457,40

25,00%    

FRETE DE AREIA GROSSA - NOSSA. SENHORA DO
SOCORRO - (DMT = 19,14 KM) 1.528,210,13

0,03

25,00%

382,05 0,07

50,00%

764,1101.01.005.001 0,03 382,05

25,00%    

FRETE DE AREIA MÉDIA - - NOSSA. SENHORA DO
SOCORRO - (DMT = 19,14 KM) 4.225,850,36

0,09

25,00%

1.056,46 0,18

50,00%

2.112,9301.01.005.002 0,09 1.056,46

25,00%    

FRETE DE BRITA - CAMPO DO BRITO - (DMT = 68,8
KM) 2.394,140,2

0,05

25,00%

598,54 0,10

50,00%

1.197,0701.01.005.003 0,05 598,53

25,00%    

FRETE DE PEDRA MÃO - LARANJEIRAS - (DMT = 26,1
KM) 9.681,440,83

0,21

25,00%

2.420,36 0,41

50,00%

4.840,7201.01.005.004 0,21 2.420,36

25,00%    

CONSTRUÇÃO DE MURO
988.808,0184,49

21,12

25,00%

247.202,03 21,12

25,00%

247.202,0301.02 21,12 247.202,03

25,00% 25,00%

21,13 247.201,92

    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.170.398,51 400.640,10 260.493,59 256.036,16100,00 34,23 22,26 21,88 21,63 253.228,66

100,00 1.170.398,51 34,23 400.640,10 56,49 661.133,69 78,37 917.169,85100,00 1.170.398,51TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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