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MATRIZ DE RISCO MURO CODISE

1. Riscos do projeto de engenharia

; Alocacdo
S Publico R
Definicao : e, Mitigacdo
privado ou
compartilhado
Mudancas determinadas
por razdes de interesse Clausula contratual de
Mudancas no projeto a publico, excluidas aquelas . garantia de revisdo de
’ 5 s Compartilhada s e
pedido da autoridade publica. | decorrentes de erro ou equilibrio econémico
inadequacdo dos projetos financeiro do projeto
previstos
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2. Riscos dos servicos de Engenharia

Alocacdo
Publico,
privado ou
compartilhado

Defini¢do

Mitigacdo

Alteracdo na planilha
Fundacdo com para inclusdo de
Fundag¢do / muro profundidade de 0,35 X Publico servicos caso encontre
0,60 nos trechos alguma
tubulagdo existente

2.2

Alteracdo na planilha
para inclusdo de
Publico servigos de reforgo
estrutural ou pegas
apés laudo técnico

Tubo de ferro galvanizado

it com a altura de 2,5m
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* Contratante devera
elaborar e ter em
posse um estudo de
impacto de vizinhanga
e matriz de riscos
Publico operacionais relativos
ao0s servigos

¢ Adequacdo as
normas ambientais e
de seguranca;
Implementar um pl
de seguranca

Danos diretos causados a
terceiros de forma exclusiva
pela contratada, empregados,
prepostos, prestadores de Prejuizos causados a
servigos ou qualquer outra terceiros vizinhos
pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, na execucdo dos
servicos
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3. Riscos financeiros

Alocacdo
Publico,
privado ou
compartilhado

Defini¢do

Mitigacdo

Demora na emissdo da

A demora na emissdo da
Ordem de Servico poderd
ocasionar atrasos na enos

* Celeridade pela
Administracdo na

3.1 Ordem de Servico pela ; Publico .
L « g' p. servicos e até um emissdo da Ordem de
Administracdo Publica G ; :
desequilibrio financeiro, Servigo
apos um ano de contrato.
O atraso no pagamento "
; Planejamento e
’ = poderd acarretar em ;
Atraso na liberagdo dos = s celeridade no
3:2 atrasos na execucgao dos Publico
recursos das faturas ) pagamento por parte
servigos por parte da
da Contratante
contratada
Afalta de recursos
financeiros por parte da . :
; Exigéncia de clausula
Falta de recurso por parte da | contratada podera . 8
33 : Privado definidora no contrato
contratada ocasionar atrasos ou 3
g ” de garantia contratual
inadimpléncia na execucdo
dos servigos
Alteragdo nas aliquotas de .
Mudanca no sistema tribu::: g odend(:: haver Contrato com cliusula
3.4 5 P Pablico de reequilibrio

tributéario

alteragdo no valor dos
custos dos servigos.

ecorﬁn((o-ﬁnanceiro
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4. Riscos operacionais, ambientais e sociais

Alocacgao
Publico,

Definicdo cekiiits o Mitigacdo
compartilhado
Exigéncia de
experiéncia prévia na
. Gestdo inadequada habilitacdo;
41 QueFIa Hi Al causando qu:da de Privado Melhor;
servico ) o sy o
qualidade ou performance controle/fiscalizagao
do setor de engenharia
da Contratante
Sinalizagdo eficiente e
implantacdo de
dispositivos de acessos
Quedas de objetos e Programa de
4.2 | equipamentos sobre Acidente em pedestres Privado conscientizacdo dos
transeuntes usuarios.
Instalacdo de
corredores e telas de
protegdo
Término antecipado do
Término por forgca maior ou sontratosem:railio d_e
43 eventos ndo passiveis de Compartilhado * Plano de Seguros

caso fortuito

previsao ou por forga da
natureza __
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5. Riscos juridicos

Definigao

Alocacao
Publico,
privado ou

Mitigacdo

Relacionados a Direito do

Risco advindo do ndo
cumprimento da legislagdo
trabalhista existente para

compartilhado

Fiscalizacdo pela
Administragdo Publica

ocasionar processos
judiciais

5.1 e o Privado da contratada quanto
Trabalho prejudicar o exercicio das R .
o : as exigéncias
atividades objeto do ;
trabalhistas
contrato
Fiscalizacdo pela
Acidentes e externalidades Administeaglin Pablica
- da contratada quanto s
5.2 | Relacionados aterceiros & Privado exigéncias ‘contratuais

e de seguranca do
trabalho e meio
ambiente
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